



План

мероприятий по созданию и функционированию муниципального опорного центра
дополнительного образования детей муниципального района Буздякский район
Республики Башкортостан на 2025-2026год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1	Разработка и утверждение плана деятельности МОЦ дополнительного образования детей	Октябрь	Чанышева А.Р.
2	Размещение информации о создании и функционировании МОЦ в сети Интернет на сайте	Октябрь	Чанышева А.Р. Хубайбуллина Т.В.
3	Зачисление детей в секции в портале Навигатор	Октябрь	Чанышева А.Р.
4	Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников МОЦ	По мере необходимости	Амиров В.И. Чанышева А.Р.
5	Организация и проведение информационной кампании среди образовательных организаций муниципальных образований	В течение	Чанышева А.Р. Тагирова Р.И.
6	Организация работы по заполнению муниципального сегмента общедоступного года навигатора по дополнительному образованию детей	Первая половина	Чанышева А.Р.
7	Повышение педагогической компетенции сотрудников и руководителя МОЦ	В течение учебного года	Чанышева А.Р.
8	Формирование банка данных лучших муниципальных практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей	В течение	Чанышева А.Р.
9	Внедрение механизмов социального заказа	Март	Чанышева А.Р.
10	Отчисление, перевод воспитанников с портала Навигатор	Май	Чанышева А.Р.